

### Frister lanseringsvinduer 2028

Versjon: 1.1

Godkjent av STAND: 8.9.26

|                                                                             | Lanseringsvindu |             | L1 - Feb. 2028           |                          | L2 - Mai 2028            |                          | L3 - Sept. 2028          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                             | Start/Fra:      | Stopp/Til:  | 21.02.2028               | Start/Fra                | Stopp/Til                | 02.05.2028               | Start/Fra                | Stopp/Til                |
| Registrering av grunndata i Tradesolutions EPD-base, fase 1                 | -               | Fredag U-15 | -                        | 22.10.2027 <sup>1)</sup> | -                        | 14.01.2028 <sup>2)</sup> | -                        | 28.04.2028 <sup>3)</sup> |
| Presentasjon for kjede                                                      | -               | Fredag U-14 | -                        | 29.10.2027 <sup>1)</sup> | -                        | 21.01.2028 <sup>2)</sup> | -                        | 05.05.2028 <sup>3)</sup> |
| Tilbakemelding hovedsortiment                                               | Mandag U-8      | Torsdag U-8 | 06.12.2027 <sup>1)</sup> | 09.12.2027 <sup>1)</sup> | 06.03.2028 <sup>2)</sup> | 09.03.2028 <sup>2)</sup> | 12.06.2028 <sup>3)</sup> | 15.06.2028 <sup>3)</sup> |
| Beslutte og kommunisere inn-, og utfasingsmetode                            | Mandag U-8      | Torsdag U-8 | 06.12.2027 <sup>1)</sup> | 09.12.2027 <sup>1)</sup> | 06.03.2028 <sup>2)</sup> | 09.03.2028 <sup>2)</sup> | 12.06.2028 <sup>3)</sup> | 15.06.2028 <sup>3)</sup> |
| Publisere midlertidig bilde i Tradesolutions Mediatore *                    |                 | Fredag U-8  |                          | 10.12.2027 <sup>1)</sup> |                          | 03.03.2028 <sup>2)</sup> |                          | 16.06.2028 <sup>3)</sup> |
| Prognose                                                                    | -               | Fredag U-6  | -                        | 14.01.2028               | -                        | 17.03.2028 <sup>2)</sup> | -                        | 11.08.2028               |
| Bekreftede leveringsvne - basert på kjedenes sortimentsmelding              | -               | Fredag U-6  | -                        | 14.01.2028               | -                        | 17.03.2028 <sup>2)</sup> | -                        | 11.08.2028               |
| Registrering av grunndata i Tradesolutions EPD-base, fase 2                 | -               | Fredag U-6  | -                        | 14.01.2028               | -                        | 17.03.2028 <sup>2)</sup> | -                        | 11.08.2028               |
| Utarbeide planogram                                                         | Mandag U-7      | Fredag U-4  | 03.01.2028               | 28.01.2028               | 06.03.2028 <sup>2)</sup> | 31.03.2028 <sup>2)</sup> | 31.07.2028               | 25.08.2028               |
| Grossistordre                                                               | Tirsdag U-4     | Tirsdag U-3 | 25.01.2028               | 01.02.2028               | 28.03.2028 <sup>2)</sup> | 04.04.2028 <sup>2)</sup> | 22.08.2028               | 29.08.2028               |
| Leveringsbekreftelse - basert på grossistordre                              | -               | Onsdag U-3  | -                        | 02.02.2028               | -                        | 05.04.2028 <sup>2)</sup> | -                        | 30.08.2028               |
| Beslutte lanseringstid ved varslet forsinkelse                              | -               | Fredag U-3  | -                        | 04.02.2028               | -                        | 07.04.2028 <sup>2)</sup> | -                        | 01.09.2028               |
| Innlevering av produktbilder til Tradesolutions MediaStore                  |                 | Fredag U-3  |                          | 04.02.2028               |                          | 07.04.2028 <sup>2)</sup> |                          | 01.09.2028               |
| Innlevering av produkt for kontrollmåling hos Tradesolutions EPD Sjekkpunkt |                 | Fredag U-3  |                          | 04.02.2028               |                          | 07.04.2028 <sup>2)</sup> |                          | 01.09.2028               |
| Inntransport A),B)                                                          | Mandag U-2      | -           | 07.02.2028               | -                        | 10.04.2028 <sup>2)</sup> | -                        | 04.09.2028               | -                        |
| Beslutte lanseringstid ved ikke-varslet forsinkelse                         | Mandag U-2      | Fredag U-1  | 07.02.2028               | 18.02.2028               | 10.04.2028 <sup>2)</sup> | 28.04.2028               | 04.09.2028               | 15.09.2028               |
| Levering til butikk A)                                                      | Mandag U-2      | -           | 07.02.2028               | -                        | 10.04.2028 <sup>2)</sup> | -                        | 04.09.2028               | -                        |
| Eksponering og salgsstart fra B)                                            | Mandag U0       | -           | 21.02.2028               | -                        | 02.05.2028               | -                        | 18.09.2028               | -                        |

\* Innen U-8 og når første listing er mottatt . (Gjeldende fra 2025)

1) Fremskyndet 3 uker pga jul og nyttår for L1.

2) Fremskyndet 1 uke pga påske.

3) Fremskyndet 6 uker for tilpasning til sommerferie for L3.

A) Gjelder for lagerført og crossdock, avvike for direkteleveranser og ferskvarer med kort holdbarhet

B) Som hovedregel skal nyhetene være disponible for salg til konsument fra mandag i uke 0. Enkelte kjeder vil bruke noe mer tid for å få varen i posisjon.

Det henvises for øvrig til STAND Sortiment og tilknyttet tidslinje.